

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 14 общеразвивающего вида  
Кронштадтского района Санкт-Петербурга**

**ПРИНЯТА**

Педагогическим советом ОУ  
Протокол от 24.01.2023 г., № 2

**УТВЕРЖДЕНА**

Заведующим ОУ  
Г.Ф. Остроух  
Приказ от 26.01.2023 г. №10-Д/1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПЕРЕХОДУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ  
ПОЛНЫМ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ДО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОРМ ОП»	Январь	Заведующий, Г.Ф. Остроух  Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Протокол
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОРМ ДО	Март, май-август	Заведующий, Г.Ф. Остроух  Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Протоколы
Издать приказ об отмене ОП ДО и непосредственном полном применении ФОРМ ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий, Г.Ф. Остроух	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованием ФОРМ ДО локальных актов в сфере образования	По необходимости	Заведующий, Г.Ф. Остроух	Приказы
Рассмотрение проекта ОП ДО в соответствии с ФОРМ ДО на заседании педсовета	Май	Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Протокол

Доработка проекта ОП ДО	По необходимости  Июнь-июль	Рабочая группа: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Доработанный проект ОП ДО
Утверждение ОП ДО	Август	Заведующий, Г.Ф. Остроух	Приказ
Размещение ОП ДО на официальном сайте ГБДОУ	Август	Ответственный за размещение информации на официальном сайте Большакова Н. В.	ОП ДО размещен на сайте ГБДОУ
<b>2.Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Изучение нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-август 2023	Заведующий Г.Ф. Остроух  Рабочая группа: Кравец Е.А., Куликова Т.А. Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Банк нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
Провести анализ локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	Член рабочей группы Куликова Т.А.,	Аналитическая справка и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Провести анализ ОП ДО на соответствие / не соответствие ФОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа: Кравец Е.А., Куликова Т.А. Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Аналитическая справка
<b>3.Кадровое обеспечение</b>			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующий, Г.Ф. Остроух  Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Аналитическая справка

Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Справка, план повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель –май	Рабочая группа: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель– июнь	Заведующий, Г.Ф. Остроух  Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Приказ, документы о повышении квалификации
Обеспечить участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль – август 2023	Заведующий, Г.Ф. Остроух  Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Сертификаты об участии в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март	Руководитель работы группы Кравец Е.А.  Рабочая группа: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Список материалов и средств обучения, который необходимо закупить
Анализ материально – технической инфраструктуры ГБДОУ	Апрель	Руководитель работы группы Кравец Е.А.  Рабочая группа: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Список материалов, игрушек, пособий, которые необходимо закупить
Разработка проекта ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Май	Руководитель работы группы	Проект ОП ДО

		Кравец Е.А.  Рабочая группа: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Руководитель работы группы Кравец Е.А.  Рабочая группа: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Оказать консультативную помощь педагогам при составлении рабочих программ для каждой возрастной группы соответствие с ФОП ДО	Июнь - август	Руководитель работы группы Кравец Е.А.  Члены рабочей группы: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Рабочие программы педагогов для каждой возрастной группы
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март	Члены рабочей группы: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П.	Информация представлена на стендах в ГБДОУ
Обсуждение образовательных потребностей (запросов) родителей для проектирования части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Заведующий, Г.Ф. Остроух  Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Протокол совета родителей (законных представителей) воспитанников
Освятить вопросы, посвященные применению ФОП ДО на родительских собраниях	Апрель, август	Члены рабочей группы: Кравец Е.А., Табацкая К.В. Самыко И.А. Подоприхина Г.П. воспитатели групп	Протоколы

**5. Финансовое обеспечение**

Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май - август	Заместитель заведующего Медведева А.В.	Закуплены материалы
Обновление фонда методических материалов, игрушек, пособий	Май - август	Заместитель заведующего Медведева А.В.	Закуплены материалы